Hidrogradnja Inženjering doo Čučuge bb, 14 213 Čučuge, PIB: 104850516; MB: 20253894; office@hidrogradnjaub.com

HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O.
Broj: 116
19.09. 2022 god.
ČUČUGE, Čučuge BB

IZVOĐAČ
Hidrogradnja Inženjering doo
Čučuge bb,
14213 Čučuge
PIB: 104850516
MB: 20253894

NARUČILAC
VELMIDAS ING D.O.O.
Svetozara Markovića 195
26 104 Pančevo
PIB: 111042394
MB: 21417670

Datum i mesto izdavanja : 19.09.2022, Čučuge
Obračunski period: 22.08.-10.09.2022. godine

III PRIVREMENA SITUACIJA
Po Ponudi br. 120 od 25.07.2022 godine

Varenje PVC folije

	osnovica (RSD)	PDV : 20 %	ukupno (RSD):
IZVEDENI RADOVI :			
Ukupno izvedeni radovi	529.797,08	105.959,41	635.756,49
Izvedeno po prethodnim situacijama	296.049,93	59.209,98	355.259,91
Izvedeno po ovoj situaciji	233.747,15	46.749,43	280.496,58
Ukupno za naplatu:	233.747,15	46.749,43	280.496,58

Slovima: Dvestotineosamdesethiljadačetiristotinedevedesetšestdinara i 58/100

Molimo Vas da uplatu izvrsite na nas tekuci racun : 205-508276-03 NLB Komercijalna Banka

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,3135 RSD

Prilozi :
Obračun izvedenih radova

Nadzorni organ:
Inženjerska komora Srbije – Владан Д. Милићевић, дипл. грађ. инж. 414 А499 06 – Одговорни извођач радова

Datum: 19.09.2022

Naručilac:
DOO VELMIDAS ING PANČEVO

Odgovorni izvodjac radova:
Olivera B. Milićević

Datum: 19.09.2022

Izvođač:
HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O. ČUČUGE

Naručilac **Velmidas ing doo**

Izvođač **Hidrogradnja inženjering doo**

OBRAČUN RADOVA

Datum **19.09.2022. godine, Čučuge**

Obračunski period 22.08.-10.09.2022

No	Opis radova	Jed.mere	Jedinična cena	Ukupna količina	Prethodna količina	Količina po situaciji	Ukupna vrednost izvedenih radovi	Vrednost radova po prethodnim situacijama	Vrednost radova po situaciji
1	Varenje PVC folije - II situacija	m^2	117,36	2.522,50	2.522,50	0,00	296.049,93	296.049,93	0,00
2	Varenje PVC folije - Žednik - 23.08.2022	m^2	117,31	168,00	0,00	168,00	19.708,67	0,00	19.708,67
3	Varenje PVC folije - Subotica - 26.08.2022	m^2	117,31	294,00	0,00	294,00	34.490,17	0,00	34.490,17
4	Varenje PVC folije - Bačka Topola - 29.08.2022	m^2	117,31	109,20	0,00	109,20	12.810,63	0,00	12.810,63
5	Varenje PVC folije - Novi Žednik - 31.08.2022	m^2	117,31	403,20	0,00	403,20	47.300,80	0,00	47.300,80
6	Varenje PVC folije - Novi Žednik (II smena) - 31.08.2022	m^2	117,31	226,80	0,00	226,80	26.606,70	0,00	26.606,70
7	Varenje PVC folije - Subotica - 08.09.2022	m^2	117,31	361,20	0,00	361,20	42.373,64	0,00	42.373,64
8	Varenje PVC folije - Bačka Topola - 10.09.2022	m^2	117,31	170,10	0,00	170,10	19.955,03	0,00	19.955,03
	UKUPNO	m^2	117,31	1.732,50	0,00	1.732,50	203.245,64	0,00	203.245,64
1	Varenje PVC folije fugeband trakom - Novi Sad - 01.09.2022	m^1	117,31	260,00	0,00	260,00	30.501,51	0,00	30.501,51
						UKUPNO BEZ PDV-a	**529.797,08**	**296.049,93**	**233.747,15**
						UKUPNO PDV 20%	**105.959,41**	**59.209,98**	**46.749,43**
						UKUPNO SA PDV-om	**635.756,49**	**355.259,91**	**280.496,58**

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,3135RSD

Odgovorni izvođač radova

Nadzorni organ

1186/2022
23.09.2022

HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO
Čučuge bb, 14210 Ub

Tel: 025/720-701
Matični br. 20253894
PIB: 104850516

Kupac:
VELMIDAS ING DOO Pančevo
SVETOZARA MARKOVIĆA 195
26104 Pančevo 4
PIB 111042394

Datum prometa: 19.09.2022
Mesto i datum izdavanja računa: Čučuge, 19.9.2022.
Datum plaćanja: 19.10.2022

Na osnovu otpremnice: Saglasno Ponudi broj 120 od 25.07.2022.

Račun: 22-3602-000013

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Iznos PDV	Vrednost bez PDV
60000024	Fakturisano po III Privremenoj situaciji Varenje PVC folije	1,000	KOM	233.747,15	0,00	20,00	46.749,43	233.747,15

Ukupno		**233.747,15**
PDV		**46.749,43**
Za plaćanje	**RSD**	**280.496,58**

Slovima dvestaosamdesethiljadačetiristodevedesetišest RSD 58/100

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet usluga po opštoj stopi 20%	233.747,15	46.749,43	280.496,58

Napomena o poreskom oslobođenju:
Nema

Uplatu izvršiti na:

205-000000050827603 NLB Komercijalna banka

Račun izdao
Ivana Miličković
064/8939905

M.P.

HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO ČUČUGE

VELMIDAS ING DOO PANČEVO

Za svako kašnjenje prilikom plaćanja obračunavamo važeću zateznu kamatu. U slučaju kursa dinara u odnosu na euro na neplaćeni deo računa zadržavamo pravo promene cene.
Reklamacije se uvažavaju u roku od 5 dana po prijemu računa.
U slučaju spora nadležan je sud u Novom Sadu.

Korisnik DataLab programske opreme: EXTRA AUTO TRANSPORT | Obrazac: A0M (E)

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Жедник

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 10

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	$м^2$	Датум	23.08.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по $м^2$			168,00	168,00
			Свега:	**168,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Владан Д. Мићићевић
дипл. грађ. инж.
414 А499 06
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 11

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	$м^2$	Датум	26.08.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по $м^2$			294,00	294,00
			Свега:	**294,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Владан Д. Милићевић
дипл. грађ.инж.
414 А499 06
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Бачка Топола

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 12

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	м²	Датум	29.08.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по м²			109,20	109,20
			Свега:	**109,20**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ	Објекат: Нови Жедник

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 13

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	$м^2$	Датум	31.08.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по $м^2$			403,20	403,20
			Свега:	**403,20**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ	Објекат: Нови Жедник друга смена

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 14

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	$м^2$	Датум	31.08.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по $м^2$			226,80	226,80
			Свега:	**226,80**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 15

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	$м^2$	Датум	08.09.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по $м^2$			361,20	361,20
			Свега:	**361,20**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Владан Д. Милићевић
дипл. грађ.инж.
414 А499 06
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Бачка Топола

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 16

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	м²	Датум	10.09.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по м²			170,10	170,10
			Свега:	**170,10**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Владан Д. Малићевић дипл. грађ.инж. 414 А499 06

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Нови Сад

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 17

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	ро	м¹	Датум	01.09.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије фугебанд траком. Обрачун по м ¹			260,00	260,00
			Свега:	**260,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Д. Миловић дипл. грађ.инж. 414 А499 06